

ZARZĄDZENIE NR 271/11
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 4.845.000 euro, w trybie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy zadania - pn. „Rewitalizacja miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 10 ust. 2 w związku z art. 67 ust. 5 lit „a” i lit. „b” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami),

zarządzam, co następuje:

- § 1. Udzielić zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy POL – DRÓG grupa kapitałowa; POL – DRÓG Gdańsk Sp. z o.o. na roboty dodatkowe polegające na wykonaniu cementowych spoin na powierzchni wszystkich ulic i placów, budowie drugiego segmentu fontanny na Dużym Rynku oraz wymiany gruntu przy budowie kanalizacji deszczowej.
- § 2. Powołać Komisję przetargową w składzie:
- 1) Ryszard Sadowski – przewodniczący
 - 2) Marzenna Rzymek – członek
 - 3) Edyta Kliczykowska – członek
 - 4) Wojciech Szwemin – członek
 - 5) Anna Jarzembowska – członek
- § 3. Traci moc Zarządzenie nr 222/11 z dnia 19 lipca 2011 r.
- § 4. Jako kierownik Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia powierzam Kierownikowi Wydziału Inwestycyjnego
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia


Tadeusz Połoda

Uzasadnienie

W trakcie realizacji niniejszego zamówienia, zaobserwowaliśmy że zastosowanie spoin cementowo – piaskowych przy dużych różnicach wysokości ulic i chodników, powoduje przesuwanie się granitowych płyt i kostek. Jedynym możliwym rozwiązaniem jest więc zastosowanie twardszej zaprawy do wypełnienia spoin. Zaprawa ta ze względu na swoje właściwości jest droższa od zaprawy cementowo – piaskowej. Udzielenie zamówienia na wypełnienie spoin zaprawą cementową z zastosowaniem formuły przetargowej wiązałoby się z utratą gwarancji na realizację całego projektu, gdyby tę część zadania realizował inny wykonawca.

Budowa drugiego segmentu fontanny nie została pomyłkowo uwzględniona w przedmiarze prac, będącym elementem SIWZ. Wykonanie więc tylko jednego segmentu fontanny, które są ze sobą powiązane nie przyniosłoby oczekiwanych efektów rzeczowych. Również więc w tym przypadku uzasadnione jest udzielenie dodatkowego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy.

W trakcie prowadzonych robót ziemnych przy budowie kanalizacji deszczowej stwierdzono, że na odcinkach:

- 1.b. – Mały Rynek
- 3.b. – odc. Batorego przy Dużym Rynku
- 5.b. – odc. Wsch. 10 – lutego

niemożliwe jest uzyskanie odpowiedniego stopnia zagęszczenia gruntu w zasypanych głębokich wykopach. Wobec powyższego na w/w odcinkach należy dokonać wymiany gruntu w celu uzyskania odpowiedniego stopnia zagęszczenia.

Łączna wartość dodatkowego zamówienia nie przekracza 50% wartości realizowanego zadania, możliwe jest więc zastosowanie procedury udzielenia zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA