UCHWAEA NR 33/10
RADY MIEJSKIEJ W SWIECIU
z dnia 30 grudnia 2010 1.

w sprawie wykazu wydatkéw, ktdére nie wygasajg z uplywem roku budzetowego 2010.

Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z pdzn. zmianami')

uchwala sig, co nastgpuje:

§ 1. 1. Ustali¢c wykaz wydatkdw budzetowych, ktdre nie wygasaja z uptywem roku
budzetowego 2010 oraz ustali¢ plan finansowy w podziale na dzialy, rozdziaty

z wyodrebnieniem wydatkéw majatkowych klasyfikacjii budzetowej, zgodnie z zatacznikiem
Nr 1.

2. Ustali¢ ostateczny termin realizacji wydatkéw, o ktérych mowa w pkt 1, zgodnie
z zalacznikiem Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sic Burmistrzowi Swiecia.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

! Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 22010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96,
poz. 620 i Nr 152, poz. 1020,



Uzasadnienie
do Uchwaly Nr 33/10 Rady Miejskiej w Swieciu
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zgodnie z ustawg o finansach publicznych organ uchwatodawczy moze ustali¢ w drodze

uchwaly wykaz wydatkéw, ktore nie wygasaja z koricem roku oraz okreslié ostateczny termin

dokonania kazdego wydatku, ktéry nie moze byé poZnigjszy niz 30 czerwea roku nastepnego.

Do wydatkéw tych ujmuje si¢ wydatki zwiazane z realizacja umoéw wynikajacych

z zamowien publicznych.

Wykaz takich wydatkéw, ktére nie zostaly zrealizowane w 2010 r. i moga zosta¢ przeniesione

na 2011 rok stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszej uchwaly. Laczna kwota wydatkow

przeniesiona z koncem 2010 roku na wydzielone subkonto wynosi 3.768.489,- zt.

1.

I

W ramach ,Remontéw drog na terenie Gminy” nastapita konieczno$é przesuniecia

terminu zakonczenia realizacji nastepujacych zadan i przeniesienia kwoty 150.655,- zt na

wydatki niewygasajgce:
»Remont ulic Dabrowskiej, Natkowslkiej i Brzechwy” — ze wzgledu na koniecznosé
wykonania wymiany sieci wodociagowej w tych ulicach;

- ,Remont chodnikéw przy ulicy Galezynskiego 44, 46, 48 w Swieciu i ul. Miynskiej
w Grucznie” — ze wzgledu na niekorzysine warunki atmosferyczne;

- ,Remont drég gminnych w Sulnéwku i Czapelkach” —~ ze wzgledu na zastosowang
metodg remontu drég — powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjs asfaltowa

i grysami, co moze by¢é wykonane przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Na ,,Budowg parkingu w Sartowicach”, wybrany zostal wykonawca. W 2010 r. nie bylo
mozliwosci rozpoczgcia niniejszego zadania, ze wzgledu na przediuzajace sig procedury

wykupu gruntu od Agencji Nieruchomoéei Rolnych.

Budowa drég—budowa ulicy Gen. Jézefa Bema w Grucznie i ulicy Wioslarskiej.
Wykonawca tych zadan, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, zostal Zaklad

Drogowo — Mostowy Sp. z 0.0. ze Swiecia, z ktérym zostata zawarta umowa na realizacje

zadania z terminem wykonania do 31 maja 2011 r.
Z uwagi na termin uprawomocnienia decyzji o pozwoleniu na budowe przypadajacy na

m-¢ grudzien 2010 r. udato si¢ wykona¢ tylko czgsc robdt ziemnych i przygotowawczych.



4. Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 - 436.316,- z1.
Z powodu braku kompletnego projektu budowy Sali wezesnigjsze uzyskanie pozwolenia
na budowe i1 ogloszenie przetargu byly niemozliwe.
Przewiduje sig, ze rozstrzygnigeie przetargu nastapi w dniu 23.12.2010 1., co pozwoli na
przekazanie kwoty 436.316,- zt na 2011 1. jako $rodki niewygasajace w 2010 1.

5. W ramach zadania ,Budowa systemu oczyszczania $ciekow komunalnych na terenach
wiejskich, na ktérych nieuzasadniona jest budowa kanalizacji zbiorczej”, w 2010 .
rozpoczeliSmy opracowywanie projektéw budowlanych. Zakonczenie tego zadania,
zgodnie z zapisami umowy z wykonawca, nastapi do 30 czerwca 2011 i na wydatki

niewygasajace przenosi si¢ 74.740,- zt.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozlowie, — 716.397,- zt.
Z powodu braku mozliwosei przejécia projekiowang trasa z przewiertem sterowanym pod
korpusem drogi S — 5 z uwagi na zalegajace glazy, spadki temperatur uniemozliwiajace
zastosowanie urzadzeni wiertniczych i odtworzeniowych na drogach, Wykonawca
»Ekomel” Chojnice przerwal prace. W zwiazku z tym zakoficzenie robét przesunieto na

2011 r. i w konsekwencji przenosi si¢ 716.397,- zt jako $rodki niewygasajace z koncem
2010r.

7. Uzbrojenie osiedla na terenie Szpitala Psychiatrycznego — 180.000,- zt.
Zostaly zakoriczone roboty objgte umows podstawowa przy wykonywaniu kanalizacji
deszczowej. Postep przy budowie budownictwa indywidualnego spowodowat
rozszerzenie umowy o wykonanie kolektora deszczowego w ul. Petelskiego
za 180.000,- zl. Nie bylo mozliwosci zachowania rezimu technologicznego przez
Wykonawcg jakim jest ,,Ekomel” Chojnice przy tak znacznych spadkach temperatur, stad

potrzeba przesuniecia wydatkdw.

8. Uzbrojenie osiedla Marianki IV w Swieciu. — 402.777,- zt.
Rozstrzygnigty zostal przetarg nieograniczony na wykonanie parkingn i sieci

podziemnych na osiedlu.

9. Budowa Migdzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadaw Komunalnych
w Sulnéwku — 488.000,- zi.

Do pelnego zakoficzenia robét pozostata rekultywacja drugiej czesci eksploatowanej



10.

11.

kwatery nr 2. Trwa wypemianie tej kwatery odpadami i dopiero po napelnieniu bedzie
mozliwe przeprowadzenie rekultywacji przez Wykonawce - spotke ,,Diament” z Zielonej
Gory. W te] sytuacji niezbgdne stalo si¢ przesuniecie kwoty 455.332,- z} na 2011 r. jako
wydatki niewygasajace z konicem 2010 1.

Odnowa techniczna i spoteczna osiedla Miasteczko — 841.763,- zt.

Umowny termin zakonczenia robdt przypada na 31.12.2010 1. lecz panujace trudne
warunki atmosferyczne — dlugotrwale opady deszezu, a po nich gwaltowne spadki
temperatur, uniemozliwily prowadzenie rob6t termomodernizacyjnych. W tej sytuacji
Wykonawca jakim jest ,,ENT — BUD” ze Swiecia wnioskowal o wydtuzenie terminu
wykonania rob6t do 30 czerwca 2011 r. Pozostaly do zakorficzenia prace o wartosci

841.765,- z1 1 tg kwote przenosi sie na $rodki niewygasajace z koficem 2010 r.

Rewitalizacja miasta Swiecia. Stworzenie centrum turystyczno — rekreacyjnego
1 gospodarczego poprzez odnowg, poprawe funkcjonalnodei 1 wiasciwe
zagospodarowanie przestrzeni srédmiejskiej ~ 192.000,- zt.

W roku 2010 wykonano w calosci czgéé obejmujaca parking przy ul. Sadowe] oraz
fragment ul. Grzymistawa i Malego Rynku. Zle warunki atmosferyczne, silne mrozy

i obfite opady $niegu, nie pozwolity na wykonanie planowanego na 2010 r. zakresu robét.




Zalgeznik Nr 1
do Uchwaly Rady Miejskiej Nr 33/10

z dnia 30 grudnia 2010 r.
Lp.|{ Dziat| Rozdzial| § Nazwa zadania Kwota Termin
1.1 600 | 60016 (4270 |[Remonty drog na terenie Gminy Swiecie 150.655| 30.06.2011
2.} 600 | 60016 |6050 |Budowa parkngu w Sartowicach 24.423| 30.06.2011
3. | 600 | 60016 |6050 |Budowa drog i parkingdw, w tym: 261.416| 30.08.2011
podbudowa ttuczniowa ul. Wioslarskiej
budowa ul. Bema w Grucznie
4.| 801 | 80110 6050 |Budowa Sali gimnastyczne] przy Gimnazjum nr 2 436.316| 30.06.2011
5. 800 | 90001 | 6059 |Budowa kanalizac]l sanitarnej w Koztowie 716.397| 30.06.2011
6. | 900 | 90001 | 6050 |Uzbrojenie osiedla na terenie Szpitala Psychiatrycznego 180.000| 30.06.2011
7.1 800 | 90002 | 6050 |Budowa Migdzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania 488.000| 30.06.2011
Odpaddw Komunalnych
8. | B0C [ 90019 | 6050 |Budowa systemu oczyszczania $ciekdw komunalnych 74.740| 31.03.2011
na terenach wigjskich, na ktérych nieuzasadniona jest
budowa kanalizacji zbiorcze;
9. ] 900 | 90095 |B050 |Uzbrojenie osiedla Marianki IV 402.777| 30.06.2011
10.[ 900 | 90095 | 6050 |Odnowa techniczna i spoteczna Osiedla Miasteczko 841.765| 30.06.2011
11.] 900 | 90095 | B059 |Rewitalizacja miasta Swiecia 192.000 31.05.2011
Razem 3.768.489




