

UCHWAŁA NR 200/12
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami¹)


uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustalić wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, plan finansowy w podziale na działy, rozdziały z wyodrębnieniem wydatków majątkowych klasyfikacji budżetowej oraz termin realizacji, zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Wójcik

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz w Dz. U. z 2011 r., Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr 200/12 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wydatki budżetu wygasają z końcem roku. Organ uchwałodawczy może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku, który nie może być późniejszy niż 30 czerwca roku następnego.

Do wydatków tych mogą być ujęte tylko wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego i które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Wykaz wydatków, które nie zostały zrealizowane w 2012 roku i mogą zostać zakwalifikowane jako wydatki niewygasające, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Łączna kwota wydatków przeniesiona z końcem 2012 roku na subkonto wynosi **952.600,- zł.**

1. Remont chodnika i schodów łączących Al. Jana Pawła II z ul. Gałczyńskiego w Świeciu (rozd. 60016).

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie części prac objętych zamówieniem nastąpiła konieczność przesunięcia terminu zakończenia prac na okres wiosny 2013 r.

2. Remont drogi gminnej w Topolinku (rozd. 60016).

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określono termin realizacji zamówienia na 3 miesiące od dnia podpisania umowy. W związku z tym, iż podpisanie umowy nastąpiło dnia 18.12.2012 r., zakończenie realizacji zadania planowane jest na 18.03.2012 r.

3.1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na trasie Kozłowo-Świecie (rozd. 60016).

Podstawową przyczyną przeniesienia środków na 2013 r., był brak zgody jednego z właścicieli działek na cenę gruntu zaproponowaną przez Gminę Świecie, co uniemożliwiło wejście z robotami na odcinek ok. 400 m projektowanej ścieżki. Obecnie po kolejnych negocjacjach strony porozumiały się, lecz okres zimowy przesunął zakończenie robót na wiosnę 2013 roku.

3.2. Projekt na budowę ul. Paderewskiego na Os. Marianki IV w Świeciu (rozdz. 60016).

Projekt jest realizowany z umownym terminem wykonania do 16.01.2013 roku.

4. Termomodernizacja budynku mieszkalnego na Os. Miasteczko przy ul. Tucholskiej (rozdz. 70095).

Zgodnie z zawartą umową termin realizacji przypada na 30.06.2013 roku.

5. Remont elewacji Urzędu Miejskiego (rozdz. 75023)

Powodem przeniesienia tej kwoty jest fakt przedłużających się terminów uzgodnień z Konserwatorem Zabytków w Bydgoszczy. Ponadto prace, jakie będą wykonane w ramach tego zadania, wymagają pozwolenia na budowę – przetarg został rozstrzygnięty 14 grudnia 2012 r.

6. Wykonanie monitoringu w Urzędzie Miejskim (rozdz. 75495).

W ramach działań prewencyjnych otrzymaliśmy środki z PZU, które zostaną przeznaczone na wykonanie monitoringu na terenie Urzędu Miejskiego. Umowa z PZU została podpisana pod koniec roku, a zadanie musi być zrealizowane i rozliczone do 30.01.2013 r.

7. Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich (rozdz. 90001).

Początkowo wykonanie 127 szt. oczyszczalni przydomowych miało nastąpić jesienią 2013 roku, lecz po deklaracji głównego wykonawcy założono realizację do końca 2012 roku. Ze względu na warunki atmosferyczne do zakończenia zadania pozostała budowa 12 oczyszczalni w Sartowicach.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sulnowie i Grucznie (rozdz. 90001).

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu uchwałą zmieniającą budżet z 27.09.2012 r. i zabrakło czasu na wykonanie projektu technicznego wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę.


9. Projekt techniczny dla ul. Górnowicza (rozdz. 90095).

Ze względu na trudności w porozumieniu się z właścicielami gruntów, po których przebiegać będzie pas drogowy, zaszła konieczność korekty przebiegu mediów. Planowany nowy termin zakończenia to 31.03.2013 roku.

10. Budowa ścieżki i zadaszania przy Zamku (rozdz. 90095).


Projektowanie ciągu pieszego z uwagi na położenie w strefie A ochrony konserwatorskiej i w sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego wymagało uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń

Wodnych, co przedłużyło okres oczekiwania na pozwolenia na budowę, które uzyskaliśmy dopiero w listopadzie br. Po uzyskaniu pozwolenia podpisaliśmy umowę na wykonanie ww. prac.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sycieczu

Jerzy Wólcik

Załącznik
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 200/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Termin
1.	600	60016	427	Remont chodnika i schodów łączących Al. Jana Pawła II z ul. Gałczyńskiego w Świeciu	17 000,00	30.04.2013 r.
2.	600	60016	427	Remont drogi gminnej w Topolinku	50 000,00	18.03.2013 r.
3.	600	60016	605	Budowa dróg i parkingów, w tym:		
3.1				• budowa ciągu pieszo-rowerowego na trasie Kozłowo - Świecie	85 000,00	30.06.2013 r.
3.2				• projekt na budowę ul. Paderewskiego na os. Marianki IV w Świeciu	56 000,00	31.03.2013 r.
4.	700	70095	605	Termomodernizacja budynku mieszkalnego os. Miasteczko przy ul. Tucholskiej	91 000,00	30.06.2013 r.
5.	750	75023	434	Remont elewacji Urzędu Miejskiego	379 900,00	30.06.2013 r.
6.	754	75495	605	Wykonanie monitoringu w Urzędzie Miejskim	8 000,00	28.02.2013 r.
7.	900	90001	605	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich	169 000,00	31.05.2013 r.
8.	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Sulnowie i Grucznie	22 000,00	31.03.2013 r.
9.	900	90095	605	Projekt techniczny dla ul. Górnowicza	49 000,00	31.05.2013 r.
10.	900	90095	605	Budowa ścieżki i zadaszenia przy Zamku	25 700,00	30.04.2013 r.
Razem					952 600,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

